

Acta del Change Control Board (CCB)

Sistema de Gestión para un Centro Médico - PFC UTEQ, ISR-401

Fecha: 22/07/2026 Hora: 15:00 – 16:30 Lugar: Sala de reuniones / videollamada

Asistentes: Vera Gómez, Anthony A. - Presidente del CCB; Coordinadora de Odontología - Representante del cliente; Díaz Pontón, Steven S. — Analista de Requisitos; Tigasi Sampedro, Paul A. — Desarrollador

1. Revisión de RFC-001 (alcance).
2. Revisión de RFC-002 (calidad).
3. Revisión de RFC-003 (restricción/normativa).
4. Definición de acciones, responsables y plazos.
5. Cierre y versión resultante del ERS

Deliberación – RFC – 001

Presidente del CCB (Vera Gómez, A.): Reconoce el valor del asistente virtual, pero recuerda que el equipo aún no ha cerrado los requisitos Must del MoSCoW; propone condicionar la aprobación a una fase posterior.

Representante del cliente (Coordinadora de Odontología): Apoya la incorporación porque responde directamente a la preferencia de canales digitales detectada en el cuestionario (100% prefiere WhatsApp/app); pide que no se descarte, aunque acepta postergarlo.

Analista de Requisitos (Díaz Pontón, S.): Señala que los requisitos impactados (RF-02, RF-11, RF-13) ya están estables y documentados, por lo que la integración es técnicamente viable más adelante sin retrabajo mayor.

Desarrollador (Tigasi Sampedro, P.): Advierte que no existe infraestructura de IA contratada ni presupuestada (motivo original del "Won't" en el MoSCoW) y que absorber esta carga ahora pondría en riesgo la fecha de entrega del MVP.

Integrante	Rol	Voto	Argumento clave
Vera Gómez Anthony Alfredo	Presidente CCB	Aprobado con condiciones	Postergar a fase 2 tras el MVP
Coordinadora de odontología	Representante del cliente	Aprobado	Alta demanda de canales digitales
Díaz pontón Steven Santiago	Analista	Aprobado con condiciones	Integración viable, pero no prioritaria
Tigasi Sampedro Paul Alexander	Desarrollador	Diferido	Sin infraestructura de IA disponible

Decisión – RFC-001: Aprobado con condiciones

Justificación: El requisito aporta valor validado por el cuestionario, pero el equipo no cuenta con infraestructura de IA en la fase actual; se prioriza primero el cierre del MVP (Must).

Acciones: Incluir el asistente virtual en el backlog de Fase 2; documentar como RF-16 (Could - Fase 2) en la próxima revisión del ERS.

Responsable(s): Díaz Pontón, S. (documentación) / Tigasi Sampedro, P. (factibilidad técnica)

Plazo: Revisión de factibilidad en el Sprint de cierre del MVP; no bloquea la v1.

Deliberación – RFC – 002

presidente del CCB: Considera razonable extender la disponibilidad, pero exige que el costo de infraestructura se valide contra el presupuesto del proyecto antes de comprometerse.

Representante del cliente: Insiste en que la disponibilidad 24/7 es indispensable, ya que las cancelaciones y consultas de horario no deberían depender del horario administrativo.

Analista de Requisitos: Confirma que el cambio no rompe ningún requisito Must existente, pero exige actualizar RNF-01 y RNF-06 para que se sostengan también fuera de horario laboral.

Desarrollador: Estima el esfuerzo en 60 horas-persona por redundancia de servidor y monitoreo continuo; pide que se apruebe como condicionado, no como aprobación plena, hasta confirmar el proveedor de hosting.

Integrante	Rol	Voto	Argumento clave
Vera Gómez Anthony Alfredo	Presidente CCB	Aprobado	Corrección documental de prioridad alta
Coordinadora de odontología	Representante del cliente	Aprobado	Protege cumplimiento de la LOPDP
Díaz pontón Steven Santiago	Analista	Aprobado	RNF-08 ya esta bien redactado en 4.5.4
Tigasi Sampedro Paul Alexander	Desarrollador	Aprobado	No Genera retrabajo de código

Decisión – RFC-003: Aprobado

Justificación: Es una corrección de trazabilidad sin impacto en código; su no corrección representa un riesgo de cumplimiento de la LOPDP.

Acciones: Renombrar toda referencia a "RNF-06" (control de acceso) por RNF-08 en el Acta de Negociación N.º1 y en la matriz de trazabilidad; actualizar el ERS.

Responsable(s): Díaz Pontón, S. (analista responsable de la matriz de trazabilidad)

Plazo: Aplicado de inmediato en la v1.1

Nueva Línea base resultante

Versión del ERS: v1.0 → v1.1. Detalle de cambios, CHANGELOG.md y tag de Git en el documento "01_ERS" / "Actualización ERS v1.1" del repositorio.

Firmas:


Vera Gómez, Anthony A. (presidente CCB):



Coordinadora de Odontología (Representante del cliente):



Díaz Pontón, Steven S. (Analista):



Tigasi Sampedro, Paul A. (Desarrollador):

