

RFC-001 — Solicitud de Cambio (RFC)

Sistema de Gestión para un Centro Médico — PFC UTEQ, ISR-401

Base: PE2 (elicitación y análisis) / Anexo C — PE4 Unidad IV.

ID	RFC-001
Fecha	18/07/2026
Solicitante y rol	Lcda. Coordinadora de Odontología (Stakeholder A- representante del personal médico), rol: Cliente
Requisito afectado	Nuevo requisito (sin ID previo; retorna RC-24 del backlog crudo, clasificado “Won’t” en el MoSCoW inicial)
Tipo de RFC	Alcance (nuevo requisito)
Descripción del cambio	Incorporar un asistente virtual basado en IA dentro del módulo de citas médicas, capaz de responder preguntas frecuentes y agendar citas de forma conversacional (chat), disponible desde la app del paciente.
Justificación de negocio	El cuestionario aplicado mostró que el 100% de los encuestados prefiere canales digitales (WhatsApp, app) para interactuar con el centro médico, y un 20% ya usaría una plataforma digital para todas las gestiones. La coordinación considera que un asistente conversacional reduciría la carga de la recepción y mejoraría la atención fuera de horario laboral
Requisitos impactados (desde la matriz de trazabilidad)	RF-02 (gestionar agendamiento y reagendamiento de citas), RF-11 (notificaciones por WhatsApp), RF-13 (horarios disponibles en tiempo real) — el asistente debe orquestar estos tres RF existentes en vez de duplicar su lógica.
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	CU "Gestionar Citas Médicas" (Fig. 11), US-1 (agendar cita), Modelo SD (nuevo actor "Asistente Virtual IA" dependiente de Sistema de Notificaciones), Strategic Rationale Model del Paciente (no existe aún, requeriría extenderse).
Alternativas consideradas	(a) Rechazar definitivamente y mantener la clasificación "Won't" original; (b) Aprobar de inmediato en paralelo al MVP, asumiendo el riesgo de retraso; (c) Aprobar con condiciones, difiriendo a Fase 2 tras el cierre del MVP (opción elegida, por preservar el alcance Must sin descartar el valor detectado en el cuestionario).
Costo estimado (horas-persona) /Riesgo	120 horas-persona (diseño conversacional, integración NLP, pruebas de intención, QA). Riesgo: Alto — el equipo no cuenta con infraestructura de IA disponible en esta fase (motivo original del "Won't"); riesgo de sobre costo y de desviar tiempo de los requisitos Must aún no completados.
Recomendación Técnica	Aprobar con condiciones: implementar como Fase 2, posterior al cierre del MVP (todos los Must del MoSCoW), sujeto a la disponibilidad de presupuesto para servicios de IA.
Decisión del CCB	Aprobado con condiciones
Justificación de la decisión	El requisito aporta valor validado por el cuestionario (100% prefiere canales digitales), pero el equipo no cuenta con infraestructura de IA en la fase actual; se prioriza primero el cierre del MVP (Must).
Responsable(s)	Díaz Pontón, S. (documentación) / Tigasi Sampedro, P. (factibilidad técnica)
Plazo	Revisión de factibilidad de el sprint de cierre de MVP; no bloquea la v1.1