

RFC-002 — Solicitud de Cambio (RFC)

Sistema de Gestión para un Centro Médico — PFC UTEQ, ISR-401

Base: PE2 (elicitación y análisis) / Anexo C — PE4 Unidad IV.

ID	RFC-002
Fecha	20/07/2026
Solicitante y rol	Ing. Administrador del Sistema (rol: Cliente / Operación del centro médico)
Requisito afectado	RNF-02 — Disponibilidad (modificación de NFR existente)
Tipo de RFC	Calidad (modificación de un NFR)
Descripción del cambio	Modificar RNF-02 de "El sistema tendrá disponibilidad del 99% en horario laboral (07h00–18h00, lunes a viernes)" a "El sistema tendrá disponibilidad del 99% las 24 horas, los 7 días de la semana".
Justificación de negocio	El 60% de los pacientes encuestados manifestó interés en consultar horarios y gestionar citas fuera del horario de atención presencial, y las cancelaciones/urgencias pueden ocurrir en cualquier momento. Restringir la disponibilidad al horario laboral contradice el objetivo de autoservicio digital validado en el cuestionario.
Requisitos impactados (desde la matriz de trazabilidad)	RF-06 (cancelar citas en línea), RF-13 (horarios disponibles en tiempo real), RNF-01 (tiempo de carga $\leq 3s$), RNF-06 (recuperación ante fallos ≤ 5 min) todos deben sostenerse fuera del horario laboral, no solo dentro de él.
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	CU "Consulta de citas médicas" (Fig. 7), CU "Gestionar Citas Médicas" (Fig. 11), plan de pruebas de carga/disponibilidad (no existe, debe crearse), infraestructura de hosting.
Alternativas consideradas	(a) Mantener RNF-02 sin cambios (rechazar); (b) Extender la disponibilidad solo a un horario ampliado (07h00–22h00) como punto medio; (c) Disponibilidad 99% 24/7 (opción elegida, por ser la única que responde íntegramente a la necesidad de autoservicio detectada en el cuestionario, aunque implique mayor costo de infraestructura).
Costo estimado (horas-persona) /Riesgo	60 horas-persona (redundancia de servidor, monitoreo 24/7, pruebas de disponibilidad extendida). Riesgo: Medio — implica mayor costo de hosting/SLA con el proveedor y necesidad de mecanismos de alta disponibilidad no contemplados en el diseño original.
Recomendación Técnica	Aprobar con condiciones: sujeto a validación de presupuesto de infraestructura antes de comprometer la fecha de entrega del MVP.
Decisión del CCB	Aprobado con condiciones
Justificación de la decisión	La disponibilidad 24/7 responde a una necesidad validada por el 60% de los encuestados, pero su costo de infraestructura debe confirmarse antes de comprometer fecha de entrega.
Responsable(s)	Tigasi Sampedro, P. (infraestructura) / Vera Gómez, A. (seguimiento de presupuesto)
Plazo	Cotización en 5 días hábiles; RNF-02 actualizado ya en la v1.1